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COMIENZO DEL PROYECTO PREPARAR REGULACIONES DE ZONIFICACIÓN ADOPCIÓN

Participación Pública Continua

Council de la 
Comunidad 
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Comisión de 
Planificación 

Junta de 
Supervisores
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Comunitaria

Entrevistas

Reuniones 
Internas

Council de la 
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Reunión 
Comunitaria 
para Fase 2B

Reunión 
Comunitaria 
para Fase 3

Reuniónes 
Comunitarias para 
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Phase 3 
Workshop
Dec 11, 2018

Phase 2B & 3 
Workshops
Feb/March 2019
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Community 

Council

Planning 
Commission

Stakeholder 
Interviews
June-Aug 2018

Kickoff 
Workshop
Sept 18, 2018

ADOPTIONDRAFT ZONING REGULATIONS

Board of 
Supervisors

Ongoing Public Outreach

Summer 
2019
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PROJECT KICKOFF

Phase 2B

Phase 3

NFO 
Community 

Council 
Jan 24, 2019

Internal Team 
Meetings

Phase 2B
Workshop
Nov 13, 2018




